

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	六合古川地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 354.1m 張コンクリート工 (SL=1.4m) L = 306.1m A = 427.0m ² コンクリート杭柵工 (RC杭 □150×4,000) L = 12.0m コンクリート柵渠工 (W=2.0m、H=1.2m) L = 36.0m	
	変更後	事業量 L = 354.0m 張コンクリート工 (SL=1.4m) L = 308.5m A = 430.0m ² コンクリート杭柵工 (RC杭 □150×4,000) L = 12.0m コンクリート柵渠工 (W=2.0m、H=1.2m) L = 33.5m	
履行期間	変更前	平成30年11月6日 ～ 平成31年3月8日	
	変更後	平成30年11月6日 ～ 平成31年3月8日	
契約の相手方	商号又は名称	河野興業	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾356-3	
契約金額	変更前	7,711,200 円	
	変更後	7,603,200 円	
変更契約日	平成31年2月1日		
変更理由	現地精査に伴い、張コンクリート工及びコンクリート柵渠工の変更を行うものである。		