

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	四十丁地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町豊原地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 65.0 m コンクリートブロック積工 (SL=1.9m) L = 65.0 m A = 123.0 m ²	
	変更後	事業量 L = 73.0 m コンクリートブロック積工 (SL=1.9m) L = 69.0 m A = 129.0 m ² 暗渠排水管設置工 (ヒューム管φ600) L = 4.0 m	
履行期間	変更前	平成30年11月6日	～ 平成31年3月8日
	変更後	平成30年11月6日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)小森建設	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原442-1	
契約金額	変更前	6,588,000 円	
	変更後	7,441,200 円	
変更契約日	平成31年3月7日		
変更理由	現地精査に伴い、コンクリートブロック積工の増工を行う。また、現場周辺の施工条件を加味し、仮設工の一部変更を行うものである。		