

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 50 号		
建設工事等の名称	西清出1号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水工 自由勾配側溝 舗装工 不陸整正 表層（再生密粒度As）	L = 87.0 m A = 347.5 m ² A = 347.5 m ²
	変更後	排水工 自由勾配側溝 舗装工 不陸整正 表層（再生密粒度As）	L = 87.0 m A = 347.5 m ² A = 347.5 m ²
履行期間	変更前	平成30年11月7日	～ 平成31年2月15日
	変更後	平成30年11月7日	～ 平成31年3月8日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)平川土木	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚939	
契約金額	変更前	4,028,400 円	
	変更後	4,028,400 円	
変更契約日	平成31年2月12日		
変更理由	本工事の施工については通行制限等の規制が必要であるが、工事路線の隣接者で漁業関係者の出入りがあり、繁忙期での通行規制は漁業関係者の作業に支障をきたすため工期の変更を行うものである。		