

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 43 号		
建設工事等の名称	肥後町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路工 コンクリート杭柵工（RC杭 □150×5,000 5枚掛） L = 5 2 . 0 m	
	変更後	水路工 コンクリート杭柵工（RC杭 □150×5,000 5枚掛） L = 5 2 . 5 m 雑工 U字溝設置工（240×240） L = 1 3 . 0 m	
履行期間	変更前	平成30年11月6日	～ 平成31年1月31日
	変更後	平成30年11月6日	～ 平成31年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)トモゾエ建設	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚125-3	
契約金額	変更前	3,369,600 円	
	変更後	3,639,600 円	
変更契約日	平成31年1月28日		
変更理由	現地精査に伴い、コンクリート杭柵工の増工を行うものである。また、工事に伴い、撤去したU字溝の再設置を行うものである。		