

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 48 号		
建設工事等の名称	城戸地内外1箇所水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事長 L = 23.0 m 被覆工 (H=2950) L = 13.0 m 根固工 (H=500) L = 10.0 m	
	変 更 後	工事長 L = 23.0 m 被覆工 (H=2950) L = 13.0 m 根固工 (H=500) L = 10.0 m	
履 行 期 間	変 更 前	平成30年11月7日	～ 平成31年1月31日
	変 更 後	平成30年11月7日	～ 平成31年2月15日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)江崎解体工業	
	住 所	福岡県柳川市大浜町1642-57	
契 約 金 額	変 更 前	1,436,400 円	
	変 更 後	1,436,400 円	
変 更 契 約 日	平成31年1月17日		
変 更 理 由	本工事施工に伴い、現場水路の完全落水が必要だが、土のう等による水替工に不測の日数を要した為、工期を延長するものである。		