

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 61 号		
建設工事等の名称	正寿庵村中線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	護岸工 ブロック積工 裏コン有 滑面ブロック コンクリート擁壁工（小口止工） 仕戻舗装工 路盤工 t = 10 cm RC-40 表層 再生密粒度アスコン13 t = 5 cm	A = 60.0 m ² N = 4.0 箇所 A = 24.0 m ² A = 24.0 m ²
	変更後	護岸工 ブロック積工 裏コン有 滑面ブロック コンクリート擁壁工（小口止工） 仕戻舗装工 路盤工 t = 10 cm RC-40 表層 再生密粒度アスコン13 t = 5 cm	A = 60.0 m ² N = 4.0 箇所 A = 24.0 m ² A = 24.0 m ²
履行期間	変更前	平成30年12月15日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年12月15日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)森田技建	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山825-5	
契約金額	変更前	5,670,000 円	
	変更後	5,670,000 円	
変更契約日	平成31年3月7日		
変更理由	工事期間中の迂回路の確保及び工事箇所内の車両の出入りについて関係者との調整に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		