

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 62 号		
建設工事等の名称	塩塚六合線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水構造物工 自由勾配側溝 300×300 L=60.0m (施工時間11時以降 即日両側埋戻し後、開放)	
	変更後	排水構造物工 自由勾配側溝 300×300 L=60.0m (施工時間11時以降 即日両側埋戻し後、開放)	
履行期間	変更前	平成30年12月19日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年12月19日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号又は名称	進成建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾713	
契約金額	変更前	2,408,400 円	
	変更後	2,408,400 円	
変更契約日	平成31年3月14日		
変更理由	側溝設置に伴う掘削時に農業用パイプが確認されたため、所有者との協議が必要となり、不測の日数を要したため。		