

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 31 号		
建設工事等の名称	西新開大城線道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町枝光		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正 表層（再生密粒度アスコン13 t = 4 cm） 路肩工 保護路肩工（改良土 t = 4 cm）	A = 970.0 m ² A = 970.0 m ² L = 630.0 m
	変更後	舗装工 不陸整正 表層（再生密粒度アスコン13 t = 4 cm） 路肩工 保護路肩工（改良土 t = 4 cm）	A = 1160.0 m ² A = 1160.0 m ² L = 790.0 m
履行期間	変更前	平成31年1月23日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成31年1月23日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)光陽建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末917	
契約金額	変更前	2,970,000 円	
	変更後	3,554,280 円	
変更契約日	平成31年3月12日		
変更理由	当該工事と隣接する未舗装箇所において、路面の状態が悪く通行に支障を来しているため、解消する必要があり、舗装工を増工するものである。		