

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 36 号		
建設工事等の名称	寺小路田中線道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町中山		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変更前	工事面積 A = 4 1 4 . 0 m ² 表層工 (t = 4 c m) A = 4 1 4 . 0 m ² 舗装版破碎 A = 4 1 4 . 0 m ² 不陸整正 A = 4 1 4 . 0 m ²	
	変更後	工事面積 A = 4 1 4 . 0 m ² 表層工 (t = 4 c m) A = 4 1 4 . 0 m ² 舗装版破碎 A = 4 1 4 . 0 m ² 不陸整正 A = 4 1 4 . 0 m ²	
履行期間	変更前	平成31年2月5日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成31年2月5日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)光陽建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末917	
契約金額	変更前	1,479,600 円	
	変更後	1,479,600 円	
変更契約日	平成31年3月12日		
変更理由	工事施工に伴う交通規制について、地元関係者との協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		