

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 53 号	
建設工事等の名称	鳥の水地内水路復旧工事	
建設工事等の場所	柳川市 佃町 地内	
建設工事等の種別	水路工事	
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=15.0m ・鋼矢板工(Ⅲ型 L=6.0m) L=15.0m
	変更後	水路整備延長L=12.6m ・鋼矢板工(Ⅲ型 L=6.0m) L=12.6m ・擁壁工(H=1,500) L=4.0m
履行期間	変更前	令和3年9月28日 ～ 令和3年11月30日
	変更後	令和3年9月28日 ～ 令和3年11月30日
契約の相手方	商号又は名称	株式会社 豊建設
	住所	福岡県柳川市上宮永町255-4
契約金額	変更前	4,532,000 円
	変更後	5,467,000 円
変更契約日	令和3年11月29日	
変更理由	水路機能回復並びに家屋への被害防止を早急に図る必要があるため、随意契約を行うものである。	