

## 変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中島漁港浚渫工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地先		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	中島漁港 浚渫工 ±0.0m 泊地浚渫 V=11,200m <sup>3</sup>	
	変更後	中島漁港 浚渫工 ±0.0m 泊地浚渫 V=12,700m <sup>3</sup>	
履行期間	変更前	令和4年6月11日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年6月11日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)中村組	
	住所	福岡県柳川市大和町大坪22	
契約金額	変更前	35,981,000 円	
	変更後	43,256,400 円	
変更契約日	令和4年8月22日		
変更理由	土運船の回航・えい航について、作業船の調達状況に合わせて増工を行う。また、浚渫工を増工し、泊地のより一層の事業効果を図るものである。		