

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	稲荷町・筑紫町枝線舗装復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町・筑紫町地内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層工（再生As t = 5 c m） 舗装版撤去	A = 7 4 2 . 0 m ² A = 7 4 2 . 0 m ²
	変更後	表層工（再生As t = 5 c m） 舗装版撤去	A = 7 7 5 . 0 m ² A = 7 7 5 . 0 m ²
履行期間	変更前	令和4年5月19日	～ 令和4年7月29日
	変更後	令和4年5月19日	～ 令和4年7月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	3,795,000 円	
	変更後	4,681,600 円	
変更契約日	令和4年7月15日		
変更理由	<p>地元協議により、片側交互通行での施工となったため、舗装切断を増工する。また舗装の剥ぎ取りを行ったところ、既設舗装版が想定よりも厚かったため廃棄物処理費等の増工を行うものである。</p>		