

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	中野地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武、西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=11.0m コンクリート杭柵工（□150×5,000 6枚掛） L=26.0m	
	変更後	事業量 L=11.0m コンクリート杭柵工（□150×5,000 6枚掛） L=26.0m 張コンクリート工（SL=1,100） L=11.0m A=12.0m ² 落差工① 1式 落差工② 1式	
履行期間	変更前	令和4年5月31日	～ 令和4年9月16日
	変更後	令和4年5月31日	～ 令和4年9月16日
契約の相手方	商号又は名称	待鳥組	
	住所	福岡県柳川市西浜武1027	
契約金額	変更前	3,014,000 円	
	変更後	3,223,000 円	
変更契約日	令和4年9月5日		
変更理由	現場協議の結果、張コンクリート工（SL=1,100 12.0m ² ）及び落差工1式の増工を行うものである。		