

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	豊原下宮永町線道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町豊原		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 不陸整正 表層工（再生密粒度AS13 t=5cm）	L=250.0m A=1580.0m ² A=1580.0m ²
	変更後	工事延長 不陸整正 表層工（再生密粒度AS13 t=5cm） 基層工（再生密粒度AS20 t=5cm）	L=256.0m A=1565.0m ² A=1600.0m ² A= 65.0m ²
履行期間	変更前	令和4年6月15日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年6月15日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	6,948,700 円	
	変更後	7,476,700 円	
変更契約日	令和4年8月23日		
変更理由	本工事は、現地施工時において既存道路との擦付け調整のため舗装工の増工を行い、変更仕様書のとおり変更するものである。		