

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	西浜武地内輻輳管整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設（H P P E φ 7 5） 給水管	L = 1 3 6 . 0 m N = 6 件
	変更後	配水管布設（H P P E φ 7 5） 給水管	L = 1 3 6 . 0 m N = 6 件
履行期間	変更前	令和4年6月18日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年6月18日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	井手設備	
	住所	福岡県柳川市西浜武443-1	
契約金額	変更前	6,358,000 円	
	変更後	7,200,600 円	
変更契約日	令和4年8月19日		
変更理由	<p>県道部について、道路占用許可において道路管理者より、舗装本復旧範囲の指示があったため、舗装本復旧面積を追加するものである。 また、現地精査に伴う変更も併せて行うものである。</p>		