

変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中島漁港舗装改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾地先		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 120.0 m コンクリート舗装工 A = 525.0 m ² アスファルト舗装工 A = 95.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 120.0 m コンクリート舗装工 A = 540.0 m ² アスファルト舗装工 A = 95.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年6月30日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年6月30日	～ 令和4年8月31日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)鐘福組	
	住 所	福岡県柳川市田脇206-3	
契約金額	変更前	6,212,800 円	
	変更後	6,301,900 円	
変更契約日	令和4年8月29日		
変更理由	現場精査の結果、既設舗装との摺付け調整を行うため、コンクリート舗装工を増工するものである。		