

## 変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	両開漁港外1港舗装改修工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町地先外		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 70.0 m アスファルト舗装工 A = 880.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L = 70.0 m アスファルト舗装工 A = 880.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和4年7月5日	～ 令和4年8月31日
	変更後	令和4年7月5日	～ 令和4年9月30日
契約の相手方	商号又は は 名 称	大和道路(株)	
	住 所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	4,928,000 円	
	変更後	4,928,000 円	
変更契約日	令和4年8月25日		
変更理由	漁協との工法協議に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		