

変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	両開漁港外1港舗装改修工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町地先外		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 70.0 m アスファルト舗装工 A = 880.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 70.0 m アスファルト舗装工 A = 880.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年7月5日	～ 令和4年9月30日
	変更後	令和4年7月5日	～ 令和4年10月20日
契約の相手方	商号又は名称	大和道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	4,928,000 円	
	変更後	4,928,000 円	
変更契約日	令和4年9月29日		
変更理由	当漁港における河川の塵芥処理工事との調整に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		