

変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	両開漁港外1港舗装改修工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町地先外		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=70.0m アスファルト舗装工 A=880.0m ²	
	変更後	工事延長 L=110.0m アスファルト舗装工 A=1340.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年7月5日	～ 令和4年10月20日
	変更後	令和4年7月5日	～ 令和4年10月20日
契約の相手方	商号 又は 名称	大和道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	4,928,000 円	
	変更後	6,380,000 円	
変更契約日	令和4年10月19日		
変更理由	事業の進捗を図るため、アスファルト舗装工を増工するもの。		