

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	西出口線道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 130.0 m 不陸整正 (RC-40 t = 3 cm) A = 1,010.0 m ² 表層工 (再生密粒度AS13 t = 5 cm) A = 1,010.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 136.0 m 不陸整正 (RC-40 t = 3 cm) A = 1,040.0 m ² 表層工 (再生密粒度AS13 t = 5 cm) A = 1,040.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年7月5日	～ 令和4年9月9日
	変更後	令和4年7月5日	～ 令和4年9月9日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)共和建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契約金額	変更前	4,579,300 円	
	変更後	4,713,500 円	
変更契約日	令和4年8月31日		
変更理由	実施に入り、既設舗装部とのすり付けが必要であった為、表層工の増工を行うものである。		