

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	昭代第一小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇810		
建設工事等の種別	塗装		
建設工事等の概要	変更前	運動場松の木伐採工事 体育館ステージ照明取替工事 体育館北面外壁改修工事	
	変更後	運動場松の木伐採工事 体育館ステージ照明取替工事 体育館北面外壁改修工事	
履行期間	変更前	令和4年8月2日	～ 令和5年1月16日
	変更後	令和4年8月2日	～ 令和5年1月16日
契約の相手方	商号 又は 名称	野口研塗(株)	
	住所	福岡県久留米市津福今町214-2	
契約金額	変更前	3,102,000 円	
	変更後	4,213,000 円	
変更契約日	令和4年11月11日		
変更理由	足場をかけ外壁調査を行った結果、補修箇所が増えたため。		