

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	昭代第二小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武1490		
建設工事等の種別	塗装		
建設工事等の概要	変更前	体育館北面外壁改修工事 渡り廊下マット新設工事	
	変更後	体育館北面外壁改修工事 渡り廊下マット新設工事	
履行期間	変更前	令和4年8月2日	～ 令和5年1月16日
	変更後	令和4年8月2日	～ 令和5年1月16日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)キューボウ	
	住所	福岡県久留米市合川町422-18	
契約金額	変更前	2,872,870 円	
	変更後	3,295,600 円	
変更契約日	令和4年11月14日		
変更理由	足場をかけ外壁調査を行った結果、補修箇所が増えたため。		