

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	昭代第二小学校体育館照明改修工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武1490		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	体育館照明取替工事	
	変更後	体育館照明取替工事	
履行期間	変更前	令和4年8月3日	～ 令和5年1月16日
	変更後	令和4年8月3日	～ 令和5年1月16日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(株)藤木電気工業	
	住 所	福岡県柳川市有明町641-1	
契約金額	変更前	4,499,000 円	
	変更後	4,593,600 円	
変更契約日	令和4年12月13日		
変更理由	改修照明器具数量精査のため。		