
様式第４号（第５条関係）
一般50-3

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 三橋庁舎市民サービス課

起 工 番 号 起 工 第 1 号

建設工事等の名称 柳川市役所三橋庁舎３、４、５階ＬＥＤ化改修工事

建設工事等の場所 柳川市三橋町正行地内

建設工事等の種別 電気

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月12日 ～ 令和8年6月30日

建設工事等の概要

変 更 前

電気設備工事　 １．０式

変 更 後

電気設備工事　 １．０式

変 更 後 令和7年11月12日 ～ 令和8年6月30日

契 約 金 額
変 更 前 30,943,000  円

変 更 後 32,029,800  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈲髙田電設

住 所 福岡県柳川市間383-1

変 更 契 約 日 令和8年6月25日

変 更 理 由

　現場を精査した際、明るさを十分に保つために施工方法を変え、LED器具の変更が生じた
為。


