変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	昭代第一小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇810		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	留守番電話機能装置設置工事 体育館インターホーン取替工事 スピーカー取替工事 教室LED照明器具切替工事（3クラス分）	1.0式 1.0式 1.0式 1.0式
	変更後	留守番電話機能装置設置工事 体育館インターホーン取替工事 スピーカー取替工事 教室LED照明器具切替工事（3クラス分）	1.0式 1.0式 1.0式 1.0式
履行期間	変更前	令和6年7月30日	～ 令和6年11月11日
	変更後	令和6年7月30日	～ 令和6年11月11日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)創広電気商会	
	住所	福岡県柳川市東蒲池638-1	
契約金額	変更前	2,156,000 円	
	変更後	2,407,900 円	
変更契約日	令和6年9月10日		
変更理由	学校要望により、管理棟3階家庭科室内にある食器収納家具の金物レールが老朽化により開閉に不備があるため、新規取替する。また、LED照明取替箇所を変更するためのものである。		