変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 34 号		
建設工事等の名称	柴田水町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町吉開		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 自由勾配側溝 表層工	L = 28.0 m L = 19.0 m A = 100.0 m ²
	変更後	工事延長 自由勾配側溝 表層工	L = 30.0 m L = 19.0 m A = 109.0 m ²
履行期間	変更前	令和6年10月1日	～ 令和6年12月13日
	変更後	令和6年10月1日	～ 令和6年12月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)平野建設工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河521-12	
契約金額	変更前	1,672,000 円	
	変更後	1,818,300 円	
変更契約日	令和6年10月29日		
変更理由	剥ぎ取り時に判明した既設舗装の厚みに合わせた撤去工の増工や、損傷状況や境界確認結果に伴う舗装工の増工を行うものである。		