変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	東荒野地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町・鬼童町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 52.0m コンクリート杭柵工（RC杭□150×5,000 5枚掛） 根固工（H=1,000）	L = 52.0m L = 50.0m
	変更後	工事延長 L = 52.0m コンクリート杭柵工（RC杭□150×5,000 5枚掛） 根固工（H=1,000）	L = 52.0m L = 50.0m
履行期間	変更前	令和6年10月22日	～ 令和7年2月28日
	変更後	令和6年10月22日	～ 令和7年3月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)豊建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町255-4	
契約金額	変更前	9,130,000 円	
	変更後	9,130,000 円	
変更契約日	令和7年2月18日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		