変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川・三橋地区交通安全対策施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川・三橋地区		
建設工事等の種別	とび土工		
建設工事等の概要	変更前	交通安全施設工 景観色ガードレール設置工 (Gr-C-2BS) L = 2.0m ガードレール設置工 (Gr-C-4E) L = 182.0m Grレール部交換・嵩上 L = 30.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 土中建込) L = 42.0m ガードコーン φ80 H=800 N = 3.0本 道路反射鏡設置工 一面鏡 φ800 N = 1.0箇所 道路反射鏡設置工 二面鏡 φ800 N = 1.0箇所 区画線工 区画線設置 溶融式手動 (実線15cm 白) L = 280.0m 区画線設置 溶融式手動 (実線15cm 黄) L = 65.0m 区画線設置 溶融式手動 (ゼブラ15cm 白) L = 20.0m 区画線設置 溶融式手動 (矢印・記号・文字15cm換算 白) L = 232.0m	
	変更後	交通安全施設工 景観色ガードレール設置工 (Gr-C-2BS) L = 2.0m ガードレール設置工 (Gr-C-4E) L = 179.0m Grレール部交換・嵩上 L = 30.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 土中建込) L = 12.0m 転落防止柵縦格子 (門扉) 設置工 N = 1.0式 ガードコーン φ80 H=800 N = 3.0本 道路反射鏡設置工 一面鏡 φ800 ブラウン N = 1.0箇所 道路反射鏡設置工 二面鏡 φ800 N = 1.0箇所 区画線工 区画線設置 溶融式手動 (実線15cm 白) L = 904.0m 区画線設置 溶融式手動 (実線15cm 黄) L = 74.0m 区画線設置 溶融式手動 (破線15cm 白) L = 15.0m 区画線設置 溶融式手動 (破線30cm 白) L = 85.0m 区画線設置 溶融式手動 (ゼブラ15cm 白) L = 29.0m 区画線設置 溶融式手動 (ゼブラ30cm 白) L = 20.0m 区画線設置 溶融式手動 (ゼブラ45cm 白) L = 53.0m 区画線設置 溶融式手動 (矢印・記号・文字15cm換算 白) L = 262.0m	
履行期間	変更前	令和6年12月20日	～ 令和7年3月14日
	変更後	令和6年12月20日	～ 令和7年3月14日
契約の相手方	商号又は名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	5,824,500 円	
	変更後	6,424,000 円	
変更契約日	令和7年3月7日		
変更理由	本工事の契約後に、上下水道課が発注する下宮永地区の舗装工事の現地調査を行ったところ、区画線が薄く視認性が悪いことから、安全性を確保するため下宮永地区の区画線工を追加するものである。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更し増額変更するものである。		